

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES
DIRECCION TECNICA

ORDEN DE TRABAJO No. 2

CONTRATO No. OOMAPAS-CONTADJ-01/2024
SERVICIO: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE FUENTE DE CONDUCCIÓN SANTA CRUZ, NOGALES, SONORA.
CONSULTOR: ING. MIGUEL ALEJANDRO VAZQUEZ GUENDULAIN

DURACION EN DIAS: 30
 INICIO DEL CONTRATO: 04/MARZO/2024
 TERMINACION DEL CONTRATO: 03/ABRIL/2024
 IMPORTE DEL CONTRATO S/IVA: \$ 117,046.97
 IMPORTE TOTAL: \$ 135,774.48

ESTIMACION No. 2 (DOS)	PERIODO DEL: 14/MARZO/2024	AL 27/MARZO/2024
		FECHA DE PRESENTACION: 01/ABRIL/2024

No.	PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	IMPORTE PESOS	SUBTOTAL
1	RECORRIDO DE RECONOCIMIENTO E INSPECCIÓN.	RECORRIDO	0	\$ 450.36	\$ -	\$ -
2	FABRICACIÓN DE 12 MOJONERA DE CONCRETO E INSTALACIÓN DE ELLAS EN CAMPO.	LOTE	0	\$ 3,368.81	\$ -	\$ -
3	ASIGNACIÓN DE COORDENADAS CON EQUIPO GPS RTK GNSS DE MOJONERAS.	LOTE	0	\$ 7,472.28	\$ -	\$ -
4	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE TRAMO "RANCHO PAREDES A ESTACIÓN DE BOMBEO PORTEZUELOS" CON LONGITUD DE 26.300MK A	LEVANTAMIENTOC	0	\$ 35,040.61	\$ -	\$ -
5	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE TRAMO "SANTA BÁRBARA - MALVINAS- PORTEZUELOS" CON LONGITUD DE 16.330KM A 22.000KM	LEVANTAMIENTOC	0	\$ 26,376.37	\$ -	\$ -
6	UBICACION TOPOGRAFICA DE 16 POZOS DE AGUA Y LEVANTAMIENTO DE LÍNEA DE INCORPORACIÓN DE CADA UNO HACIA LA CONDUCCIÓN CORRESPONDIENTE	LEVANTAMIENTOC	1	\$ 22,044.25	\$ 22,044.25	\$ 22,044.25
7	TRABAJOS DE GABINETE Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DIGITAL PARA ENTREGAR.	INFORME	1	\$ 22,294.29	\$ 22,294.29	\$ 22,294.29

SUBTOTAL: \$44,338.54
 IVA (16%) \$7,094.17
 IMPUESTOS RETENIDOS I.S.R. 1.25% \$554.23
 TOTAL \$50,878.48

% AVANCE FINANCIERO ESTIMACION 1 62.12%
 % AVANCE FINANCIERO PARCIAL 37.88%
 % AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 100.00%

Presento

 ING. MIGUEL A. VAZQUEZ GUENDULAIN
 CONSULTOR

Reviso

 ING. ODILON MILLAN CADENA
 SUPERVISOR OOMAPAS

Vo.Bo

 ING. ULISES VLADIMIR HERNÁNDEZ ORTEGA
 DIRECTOR TÉCNICO OOMAPAS

Vo.Bo

 LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO OOMAPAS

Autorizo


 ING. GABRIEL BONIFACIO GARCIA
 DIRECTOR GENERAL OOMAPAS